

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

ПРИКАЗ

« 18 » 02 _____ 2022 г.

№ 84

г. Элиста

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи МБОУ «СОШ № 15» в рамках федерального проекта 500 +

В целях участия Республики Калмыкия в федеральном проекте «500+» в 2022 году, повышения качества образования в школах демонстрирующих низкие образовательные результаты, на основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 9 от 20 января 2022 года

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи МБОУ «СОШ № 15» в рамках федерального проекта 500 + на территории города Элисты (приложение).
2. Отделу управления качеством общего образования Управления образования Администрации города Элисты (Цадырова М.В., Долгих С.П.):
 - обеспечить в установленные сроки реализацию «Дорожной карты» на территории города Элисты;
 - взять на контроль своевременное исполнение пунктов настоящего приказа в пределах своих полномочий.
3. Руководителю муниципальной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 15»:
 - обеспечить участие педагогов в реализации мероприятий дорожной карты.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Администрации города Элисты.

/ Начальник Управления образования
Администрации города Элисты

02/02/22

А.В. Эрендженов

М.В. Цадырова и.д.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Элисты
Эрендженов А.В.
Приказ УОА города Элисты
от 18.02.2022 № 84

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи МБОУ «СОШ № 15» в рамках федерального
проекта 500+

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи МБОУ СОШ № 15» в рамках федерального проекта 500+ (далее – проект 500+)				
1.1	Подготовка и утверждение распорядительного акта Управления образования Администрации города Элисты, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними	Январь 2022	Управление образования Администрации города Элисты	наличие распорядительного акта Управления образования Администрации города Элисты
1.2.	Организация работы по отбору кандидатов кураторов в образовательную организацию, участвующую в проекте 500+	Январь 2022	Управление образования Администрации города Элисты	Назначены кандидатуры кураторов в образовательные организации, участвующие в проекте 500+
1.3.	Осуществление контроля участия кандидатов в кураторы в анкетировании	до 05.02.2022	Управление образования Администрации города Элисты	кандидаты в кураторы приняли участие в анкетировании
1.4.	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	Январь-февраль 2022	Управление образования Администрации города Элисты	руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование

1.5.	Разработка, утверждение и направление в «КРИПКРО» муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Февраль 2022	Управление образования администрации города Элисты	утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1.	Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	Февраль 2022	Муниципальный координатор, куратор школы,	участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре
2.2.	Организация и контроль участия куратора в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	Февраль 2022	Муниципальный координатор	куратор школы принял участие в вебинаре
2.3.	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором	Февраль 2022	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие отметки
2.4.	Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором	по отделению графику	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной

				помощи
2.5.	Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель 2022	Муниципальный координатор	участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.6.	Проведение анализа сформированных рисковых профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+	Март 2022	Муниципальный координатор, куратор, администратор МБОУ «СОШ № 15»	проведен анализ индивидуальных рисковых профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
2.7.	Размещение общеобразовательной организацией в МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта	Апрель 2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами
2.8.	Участие в консультативных в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+	Май 2022	Муниципальный координатор, администрация школы	школы приняли участие в консультативных
2.9.	Размещение общеобразовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)	Май 2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
2.10.	Размещение общеобразовательной организацией данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	Октябрь – ноябрь 2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
3. Мероприятия по повышению качества образования в МБОУ «СОШ № 15», участвующей в проекте 500+				
3.1.	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	Методцентр УОА города Элисты	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
3.2.	Организация и проведение обучающихся семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами	в соответствии с планом мероприятий	Управление образования администрации города	организаций с низкими результатами обучения

	обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	Управления образования	Элисты	
3.3.	Организация работы «Методического десанта»	сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор, куратор школы, МЦ УОА города Элисты	
3.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	в соответствии с запросами образовательных организаций	Управление образования администрации города Элисты, заместители директора по УВР	
3.5.	Организация и проведение акции «Поддержка коллег», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	сентябрь – декабрь 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, педагоги МБОУ «СОШ № 15»	
3.6.	Организация работы «Школы молодого педагога» по сопровождению и поддержке деятельности молодых педагогов	в соответствии с планом мероприятий Управления образования администрации города Элисты и МБОУ «СОШ № 15»	Управление образования администрации города Элисты, МБОУ «СОШ № 15»	
3.7.	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в МБОУ «СОШ № 15»	по плану работы методических служб, методических объединений, опорных школ	Управление образования администрации города Элисты	
3.8.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Управления образования администрации города Элисты	Управление образования администрации города Элисты	система методического сопровождения школ с низкими результатами

3.9.	Реализация плана ведомственного контроля деятельности руководителей общеобразовательных организаций по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования	в соответствии с планом ведомственного контроля Управления образования Администрации города Элисты	Управление образования Администрации города Элисты	повышение качества образования
------	---	--	---	--------------------------------

4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «СОШ № 15» с низкими результатами обучения

4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования Администрации города Элисты муниципальной карты по реализации проекта адресной методической помощи МБОУ «СОШ № 15» в рамках федерального проекта 500+	май	Управление образования Администрации города Элисты	размещенная муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования Администрации города Элисты материалов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования	в течение года	Управление образования Администрации города Элисты	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования Администрации города Элисты информации и аналитических материалов по итогам работы с МБОУ «СОШ № 15»	в течение года	Управление образования Администрации города Элисты	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школы

5. Анализ проведения работы с МБОУ «СОШ № 15», школы с низкими результатами обучения

5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участием общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами в проекте 500+	до 10.12.2022	Управление образования Администрации города Элисты	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с МБОУ «СОШ № 15», школы с низкими результатами обучения
------	--	---------------	---	---

